

Suivi Projet CapChat

Jordan Demartin

Faire le serveur qui envoie les images et indices

Prévision : 4h max – Réalisation : 2h

Valider le cap'chat

Prévision : 2h max – Réalisation : 1h30

Afficher le chronomètre

Prévision : 1h max – Réalisation : 45min

Nettoyage de code / modification graphique (Etape 2, 1.)

Prévision : 3h max – Réalisation : 3h

Redirection cap'chat (Etape 2, 2.)

Prévision : 1h max – Réalisation : 45min

API REST : Prévision : 5h max – Réalisation : 6h

Simplification du code API REST : Prévision : 2h max – Réalisation : 6h

Interface : Prévision : 8h max – Réalisation : 4h (pas finis)

- Utilisateur : Prévision : 2h max – Réalisation : 2h
- Artiste : Prévision : 1h max – Réalisation : 2h
- Thème : Prévision : 1h max – Réalisation : 30min
- Jeu images : Prévision : 4h max – Réalisation : 30min (pas finis)